CA 14.aug.2020

http://

Lofthus frukt og saft

Prosjektleder Ole-Martin Kirsebom

Prosjekt start/slutt datoer 17.aug.2020 - 09.sep.2020

Avsluttet0%Oppgave16Deltakere5

Website planning for Lofthus frukt og saft

2

CA Oppgave

Navn	Startdato	Sluttdato
client interview	17.08.20	17.08.20
Reshearch competitors	17.08.20	17.08.20
Brainstorm design	18.08.20	19.08.20
Make a finale styltile	20.08.20	20.08.20
Meet with client	21.08.20	21.08.20
Make changes of the feedback	24.08.20	25.08.20
Get client approval	26.08.20	26.08.20
Make necessary changes	27.08.20	27.08.20
Homepage	28.08.20	03.09.20
Features page	28.08.20	03.09.20
Photography	28.08.20	01.09.20
Design complete	04.09.20	04.09.20
Setup server	28.08.20	02.09.20
Build template	28.08.20	01.09.20
Tests	03.09.20	08.09.20
Launch	09.09.20	09.09.20

CA


14.aug.2020

Deltakere

Navn	Standardrolle
Ole-Martin Kirsebom	Prosjektleder
Joe	Web-designer
Marve	Web-designer
julie	Utvikler
Sophie	Utvikler

3

Ganttskjema



5

Personelloversikt

CANTT. Uke 33		Uke 34	Uke 34 Uke 35							Uke 36					Design comple	37	Launch	Launch			Uke 38			
Navn	Standardrolle 13	14	17	18	19	20	1 21	24	25	26	1 27	28	31	1	2	3	4	7	8 8	9	10	11	14	15
Ole-Martin Kirsebom	Prosjektleder					20%																		
⊕ Joe	Web-designer		50%	50%		40%		50%			50%													
⊕ Marve	Web-designer		50%	50%		40%		50%			50%													
	Utvikler															25%		25%						
Sophie	Utvikler															75%		75%						